

## 「召開流域綜合治理計畫」第2期臺南市擬辦理治理工程 研商會議紀錄

壹、開會時間：104年12月11日（星期五）上午10時

貳、開會地點：本署高雄會議室及臺北7樓會議室（採視訊方式進行）

參、主持人：林組長國平

肆、出席（列）席單位及人員：詳簽到單

記錄：卓訓杰

伍、業務單位報告事項：（如後附）

### 陸、結論事項：

- 一、本次選定「雙春三中排改善工程」、「南興三中排改善工程」、「雙春六中排改善工程」、「國安一中排18-6小排改善工程」、「國安五中排改善工程」及「國安四中排改善工程」等6案為「流域綜合治理計畫-水產養殖排水」（以下簡稱流綜計畫）第2期臺南市治理施作工程，請市府務必先與地方溝通並確認工區須取得先「土地同意書」等文件，以利後續依序進場施作，另新提「保安3小排改善工程」需求，請擇期與農工中心辦理現勘作業。
- 二、「雙春一中排改善工程」目前已規劃納入溼地保育區，後續倘需辦理改善工程將可能受到環保團體抗爭，爰請農工中心再作檢討。
- 三、本署辦理流綜計畫工程完工後，將由市府進行維運管理，請預為規劃移交單位並擬訂維護管理計畫及防災應變計畫，以利本署完成撥交程序。
- 四、有關流綜計畫除前述工程外，非工程部分包含「移動式抽水機購置」、「排水路清淤」、「循環水設施補助」及「魚塭堤加高補助」等項目，為與工程相互搭配，市府可視當地養殖區現況向本署申請抽水機補助經費並進行調度使用，另為提升其養殖技術及水產物品質，可鼓勵漁民使用循環水以提高收益，增加民眾配合政府漁業政策意願，另針對養殖區外漁民相關需求請市府規劃成立魚塭集中區以辦理相關工程及非工程改善措施。
- 五、有關流域計畫需辦理防災演練及教育訓練等相關工作，請農工中心積極與縣政府配合辦理，務必於汛期前完成以預為因應。
- 六、流域計畫項下工區施作前、中、後的改善狀況，請市府要求承包商應予紀錄影像，並納入計畫成果展示；至於後續提報流綜計畫工程效益，可由當地養殖漁業產值（量）提升、生產成本降低及減少漁民對於防洪準備工作等方向呈現，以凸顯工程執行重要性及符合考核標準，另為建立民眾參與機制，請適時召開地方說明會。

與當地養殖及環境保育團體進行溝通協調，並將相關會議成果資料送本署與農工中心。

- 七、請市府針對養殖區內區域排水銜接之改善工程會同養殖協會等有關單位進行檢討，倘有需求請同本次選定 6 項工程，依所附需求規格書內容排序並彙整相關資料儘速送本署與農工中心，以檢討是否符合流綜計畫治理工程改善方案選定原則，並研議納入後續執行計畫工程選定備案。

柒、散會

(中午 12 時 30 分)