

中華電信股份有限公司網路技術分公司 函

地址：10641台北市愛國東路35號
薛俊生、02-28054246
steven1206@cht.com.tw

受文者：農業部漁業署

發文日期：中華民國112年10月25日

發文字號：網國海字第1120000835號

速別：速件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文 TPU海纜系統建設計畫_20231024(ATTCH1)


主旨：有關本分公司『TPU海纜系統建設計畫』海纜路線勘測作業擬再次申請展延至民國112年11月30日乙事，詳如說明，惠請查照見復。

說明：

- 一、依據 貴部民國112年04月21日台內地字第1120114347號、民國112年06月05日台內地字第1120120919號函與民國112年08月30日台內地字第1120132917號函辦理。
- 二、本分公司『TPU海纜系統建設計畫』原已核准展延第一階段（台灣端海域非侵入性勘測作業）海纜路線勘測作業至112年10月31日止（民國112年08月30日台內地字第1120132917號函）。因受颱風影響、待測海域頻繁軍事實彈射擊演習及季風影響天候海象不佳等因素再次延遲。擬請 貴部同意本案第一階段於24浬鄰接區外界線範圍內海域海纜路線勘測作業期間，再展延至民國112年11月30日。
- 三、隨函檢附『TPU-S1區段海纜路線勘測作業（期限展延）』資料乙式乙份（詳附件）。

正本：內政部

副本：農業部漁業署、交通部航港局、台東區漁會



農業部漁業署總收文

