| 臺南海水淡化廠-海域取排水管路施工期程表 | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工作項目 | 預計開始時間 | 預計結束時間 | 年 | 115 | | | | | | | | | |
| | | | 月 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.施工前置作業 | 115/4/10 | 1115/4/30 | | | | | | | | | | | |
| 2.海床整理前置作業 | 115/5/1 | 115/5/15 | | | | | | | | | | | |
| 3.第一階段施工 | 115/5/18 | 115/7/31 | | | | | | | | | | | |
| 4.第二階段施工 | 115/8/1 | 115/9/4 | | | | | | | | | | | |
| 5.第三階段施工 | 115/9/1 | 115/11/5 | | | | | | | | | | | |
| 6.完工地形測量及撤收 | 115/11/9 | 115/12/31 | | | | | | | | | | | |