陸戰隊115年下半年度「作戰計畫演練」行動準據

項次	日期	時間	行動規劃
1.	12月8日(二)	0630	開庫領槍、領彈。
2.		0800 | 0900	1.各參演單位勤前教育、安全規定下達。 2.各單位武器、車輛抵達陣地，實施陣地整備。 3.完成有無線電通聯測試、擴音班揚聲測試、ICS中繼通聯測試。 4.群支排完成參觀台開設作業。 5.消防車、救護車就位完畢。
3.		0900 | 1000	1.佈靶人員登 M109 艇。 2.海七哨步槍彈整備。 3.各射擊部隊前往陣地位置、完成彈藥檢查、整補及搬運。 4.警衛一營實施偵蒐無人機視訊測試回傳 5.說明官→射擊管制組實施空操演練。
4.		1000 | 1100	1.佈靶艦(艇)出海實施佈靶作業。 2.說明官→射擊管制組→陣地實施聯合操作演練。 3.陸新訓步兵營觀測所、射指所完成要圖調製、陣地諸元裝定。
5.		1100 | 1400	各單位人員休息、用餐完畢。
6.		1400 | 1600	1.各單位武器、裝備、車輛人員就位，實施陣地射擊前檢查、步 槍彈發放、未爆彈小組就位。 2.各安全管制聯絡官(安檢所、信號台、海巡艇、飛彈快艇)、陸、海、空各管制點就位完畢，完成通信測試。 3.海域淨空、陸上完成警戒管制。
7.		1600 | 1630	緊急應變組、安全管制組、射擊管制組以及各參演單位完成射擊 前準備，待命實施射擊。
8.		1630 | 1900	各陣地武器依階段狀況誘導，實施射擊。
9.		1900 | 1930	1.參觀台、各陣地設備清點撤收。 2.實施裝備保養，場地復原。
10.		1930 | 2000	1.各單位機動返部。 2.各安全管制聯絡官返部。

陸戰隊115年下半年度「作戰計畫演練」行動準據

項次	日期	時間	行動規劃
1.	12月9日(三)預備日	0630	開庫領槍、領彈。
2.		0800 | 0900	1.各參演單位勤前教育、安全規定下達。 2.各單位武器、車輛抵達陣地，實施陣地整備。 3.完成有無線電通聯測試、擴音班揚聲測試、ICS中繼通聯測試。 4.群支排完成參觀台開設作業。 5.消防車、救護車就位完畢。
3.		0900 | 1000	1.佈靶人員登 M109 艇。 2.海七哨步槍彈整備。 3.各射擊部隊前往陣地位置、完成彈藥檢查、整補及搬運。 4.警衛一營實施偵蒐無人機視訊測試回傳 5.說明官→射擊管制組實施空操演練。
4.		1000 | 1100	1.佈靶艦(艇)出海實施佈靶作業。 2.說明官→射擊管制組→陣地聯合操作演練。 3.陸新訓步兵營觀測所、射指所完成要圖調製、陣地諸元裝定。
5.		1100 | 1400	各單位人員休息、用餐完畢。
6.		1400 | 1600	1.各單位武器、裝備、車輛人員就位，實施陣地射擊前檢查、步 槍彈發放、未爆彈小組就位。 2.各安全管制聯絡官(安檢所、信號台、海巡艇、飛彈快艇)、陸、海、空各管制點就位完畢，完成通信測試。 3.海域淨空、陸上完成警戒管制。
7.		1600 | 1630	緊急應變組、安全管制組、射擊管制組以及各參演單位完成射擊 前準備，待命實施射擊。
8.		1630 | 1900	各陣地武器依階段狀況誘導，實施射擊。
9.		1900 | 1930	1.參觀台、各陣地設備清點撤收。 2.實施裝備保養，場地復原。
10.		1930 | 2000	1.各單位機動返部。 2.各安全管制聯絡官返部。