

副本

全球光網電訊股份有限公司 函

地址：台北市 11492 內湖區瑞光路 415 號 4 樓

電話：02-8797 6658

傳真：02-8797 6628

受文者：農業部漁業署

發文日期：中華民國 115 年 02 月 23 日

發文字號：全網 115 字第 012 號

速別：普通

密等及解密條件：

附件：如文

主旨：有關本公司擬申請已核准、目前進行之東亞交匯一號海纜系統（EAC1）區段 C 於台灣東部外海海纜故障緊急搶修作業工作期間再次展延至民國 115 年 03 月 10 日乙事，詳如說明，請 查照惠復。

說明：


- 一、依據 貴部民國 115 年 01 月 29 日台內地字第 1150003925 號函、本公司民國 115 年 02 月 11 日全網 115 字第 010 號函、與交通部航港局航船布告（日期：2026-02-13、編號：20250084）相關資訊辦理。
- 二、本公司之東亞交匯一號海纜系統（EAC1）區段 C 在民國 114 年 12 月 25 日於台灣東部外海約 150 公里處疑因地震引發海纜故障致使造成通信障礙，目前已由『羅佈號（*CS LODBROG*）海纜船』於維護海域進行緊急搶修作業。然受冬季天候海況不佳及維護海域環境複雜（水深達 6,100 公尺）…等非預期因素影響致使作業再次延遲；故擬請 貴部同意在不變更維護船舶及海域範圍的前提下展延工作期間由原核定的民國 115 年 02 月 15 日至民國 115 年 03 月 10 日，以盡速完成緊急搶修任務來確保國際電路恢復正常通信。

正本：內政部

副本：交通部航港局（含航船布告）、農業部漁業署、蘇澳區漁會、花蓮區漁會、新港區漁會

全球光網電訊股份有限公司

總經理 王喬薇



農業部漁業署總收文



1151402641

115/02/24

已掃描