

附件三

PLCN S2 區段台東東方海域海纜故障修理作業時程表：

項次	日期	工作項目	備註
1	115/3/2	海纜船 CS Segero 抵達故障維修工作區，定位、海流量測及偵測海纜故障點。	CS Segero 海纜船，開始修纜作業。
2	115/3/2 ~ 115/3/5	執行 PLCN S2 區段海纜切斷、撈鉤及海纜測試作業，佈放第一分岔器(BU1)側浮標。	
3	115/3/5 ~ 115/3/9	執行頭城側海纜撈鉤、回收、海纜測試作業與執行第一個接續盒接續工作(First splice)	
4	115/3/9~ 115/3/10	佈放備纜至浮標處，回收浮標。	
5	115/3/10 ~ 115/3/12	進行最終接續盒接續作業(Final splice)與釋放最終接續盒。	CS Segero 海纜船，完成修纜作業。
6	115/3/12 ~ 115/3/13	完成海纜修理工作，海纜船 CS Segero 航往台中港。	
7	115/3/13~ 115/3/31	海事作業備用時間。	