

## 陸戰隊 115 年上半年度「作戰計畫演練」行動準據

項次	日期	時間	行動規劃
1.	6月17日(三)	0530	開庫領槍、領彈。
2.		0600   0700	1. 各參演單位勤前教育、安全規定下達。 2. 各單位武器、車輛抵達陣地，實施陣地整備。 3. 完成有無線電通聯測試、擴音班揚聲測試、ICS 中繼通聯測試。 4. 群支排完成參觀台開設作業。 5. 消防車、救護車就位完畢。
3.		0700   0830	1. 佈靶人員登 M109 艇。 2. 佈靶艦(艇)出海實施佈靶作業。 3. 各射擊部隊前往陣地位置、完成彈藥檢查、整補及搬運。 4. 陸新訓砲兵營觀測所、射指所完成要圖調製、陣地諸元裝定。 5. 說明官→射擊管制組→陣地實施聯合操作演練。
4.		0830   0850	1. 各單位人員休息、用餐完畢。 2. 各單位武器、裝備、車輛人員就位，實施陣地射擊前檢查、步槍彈發放、未爆彈小組就位。 3. 各安全管制聯絡官(安檢所、信號台、海巡艇、飛彈快艇)、陸、海、空各管制點就位完畢，完成通信測試。 4. 海域淨空、陸上完成警戒管制。
5.		0850   0900	緊急應變組、安全管制組、射擊管制組以及各參演單位完成射擊前準備，待命實施射擊。
6.		0900   1100	各陣地武器依階段狀況誘導，實施射擊。
7.		1100   1200	1. 參觀台、各陣地設備清點撤收。 2. 實施裝備保養，場地復原。
8.		1200   1230	1. 各單位機動返部。 2. 各安全管制聯絡官返部。

## 陸戰隊 115 年上半年度「作戰計畫演練」行動準據

項次	日期	時間	行動規劃
1.	6月18日(四) 預備日	0530	開庫領槍、領彈。
2.		0600   0700	1. 各參演單位勤前教育、安全規定下達。 2. 各單位武器、車輛抵達陣地，實施陣地整備。 3. 完成有無線電通聯測試、擴音班揚聲測試、ICS 中繼通聯測試。 4. 群支排完成參觀台開設作業。 5. 消防車、救護車就位完畢。
3.		0700   0830	1. 佈靶人員登 M109 艇。 2. 佈靶艦(艇)出海實施佈靶作業。 3. 各射擊部隊前往陣地位置、完成彈藥檢查、整補及搬運。 4. 陸新訓砲兵營觀測所、射指所完成要圖調製、陣地諸元裝定。 5. 說明官→射擊管制組→陣地實施聯合操作演練。
4.		0830   0850	1. 各單位人員休息、用餐完畢。 2. 各單位武器、裝備、車輛人員就位，實施陣地射擊前檢查、步槍彈發放、未爆彈小組就位。 3. 各安全管制聯絡官(安檢所、信號台、海巡艇、飛彈快艇)、陸、海、空各管制點就位完畢，完成通信測試。 4. 海域淨空、陸上完成警戒管制。
5.		0850   0900	緊急應變組、安全管制組、射擊管制組以及各參演單位完成射擊前準備，待命實施射擊。
6.		0900   1100	各陣地武器依階段狀況誘導，實施射擊。
7.		1100   1200	1. 參觀台、各陣地設備清點撤收。 2. 實施裝備保養，場地復原。
8.		1200   1230	1. 各單位機動返部。 2. 各安全管制聯絡官返部。