

檔 號：

保存年限：

台灣中油股份有限公司 函

地址：432011台中市大肚區沙田路二段
310巷66號

聯絡人：吳松峻

電話：(04)26990830#256

電子信箱：150878@cpc.com.tw

受文者：農業部漁業署

發文日期：中華民國115年8月31日

發文字號：油天然長管專發字第11510672500號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：附件一、台內地字第1150015505號函、附件二、鋪設作業相關文件(附件大小超出限制10MB，請至https://hqsdocatt.cpc.com.tw/Halum_CPC/AttDownload/AttDownload.aspx下載，下載密碼:5fed8f)

主旨：有關「永安至通霄第二條海底天然氣管線海域統包工程(GDA1326001)」案嘉義區海域鋪設作業，因工程進展順利，擬提前作業，隨函檢附該區鋪設作業相關資料，請查照。

說明：

- 一、依據內政部115年4月28日台內地字第1150015505號函辦理(附件一)。
- 二、依前述函文說明三、(三)：「……應將鋪設作業區域圖、作業範圍略圖、作業時間表(含時間、作業內容)、作業船舶(含作業船舶彩色圖片、船舶基本資料及所攜帶儀器清冊)、船員及工作人員名冊等資料1份(含電子檔)函送本部、農業部漁業署及相關區漁會……」。
- 三、旨案原預計於115年9月20日至10月8日進行嘉義區海域鋪設作業(即溝槽開挖作業)(本公司115年8月11日油天然長管專發字第11510615050號函諒達)，因工程進展順利，擬提前作業，更新鋪設作業日期為115年9月1日至9月11日，隨函檢附鋪設作業相關文件，詳附件二。

正本：內政部、農業部漁業署、嘉義區漁會

副本：電子公文
2026-08-31
交11:26 32章

農業部漁業署總收文

