

中華民國 112 年度

(112 年 1 月 1 日至 112 年 12 月 31 日)

中央政府前瞻基礎建設計畫第 3 期特別決算
(以前年度部分)

行政院農業委員會漁業署及所屬
(農業部漁業署及所屬)

農業部漁業署 編

農業部漁業署及所屬112年度決算 目次

一、總說明	1~2
二、決算報表	
(一)主要表	
1. 以前年度歲出政事別轉入數決算表	4~5
2. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	6~9
(二)附屬表	
1. 繳付公庫數分析表	10~11
2. 公庫撥入數分析表	12~13
3. 歲出保留分析表	14~15
4. 歲出賸餘(或減免、註銷)分析表	16~17
5. 重大計畫執行績效報告表	18~19
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表	20
2. 收入支出表	21
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	22~26
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	28~29
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	30
2. 現金出納表	31

中央政府前瞻基礎建設計畫第 3 期特別決算 農業部漁業署及所屬 總說明

中華民國 112 年度

一、財務報告之簡述

(一) 歲出部分：

以前年度歲出保留轉入數 197,075,268 元，執行結果，支出實現數 110,974,498 元，減免(註銷)數 2,125,026 元。

(二) 平衡表部分：

- 1.預付款 46,527,056 元，主要係預付各項補助計畫款項。
- 2.預付其他政府款 7,919,520 元，主要係補助計畫預付各直轄市及縣市政府款項。
- 3.應付帳款 28,940 元，主要係貢寮區漁會澳底冷凍處理廠興建工程規劃設計案，相關工程已完成發包，惟申請相關證照尚未核准，未達撥款條件，因已發生契約責任，申請經費保留之數。
- 4.應付其他政府款 16,478,017 元，主要係補助各直轄市及縣市政府之各項計畫，因已有施工進度部分，已發生權責，申請經費保留之數。

二、財務狀況之分析：無

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一) 已完成施政計畫重點概述：

1.水與安全：

- (1)已完成「宜蘭縣大塭養殖區蚵白溝大排改善工程」等 12 件養殖區銜接區域排水治理工程，改善通洪斷面加速暴雨排除，保障養殖區安全。
- (2)已購置 50 組養殖區移動式抽水機，協助汛期豪雨抽排運用，縮短低窪區淹水時間。
- (3)累計完成 23 處養殖區循環水設施。

2.水與環境：全國水環境改善計畫為新興計畫，以建構治水、淨水、親水一體之優質水環境為目標，打造水岸安全與三生（生活、生態、生產）相結合的永續環境。主要辦理漁業環境營造，規劃辦理漁港及海岸環境景觀改善與環境美化，強化漁業休閒觀光，原則採二階段競爭機制及審查流程，審查方式分內審（各地方政府內部）及外審（全國一同競爭），由經濟部統籌辦理，補助地方推動。第三期經費(110 年~111 年)配合經濟部辦理競爭型計畫審查，共計核定 3 縣市 3 件分項計畫，目前已完成「長潭里及望海巷漁港轉型優化工程規劃設計」、「新竹市舊漁會周邊環境改善計畫」及「東石漁港水環境改善計畫」等 3 件分項計畫。

3.加速推動地方創生：以漁村產業為主要標的，完善及多元活化漁產業發展設施，協助地方振興，強化民間投資動能，並帶動漁村經濟成長潛能，以創造漁村就業人口，促進人口回流漁村。110-111 年已核定補助 7 項漁業地方創生計畫，111 年已完成彌陀漁會水產品初級加工處理場所功能提升計畫、興達港區漁會水產加工廠智慧科技加工設備提升計畫等 2 件計畫，112 年已完成貢寮區漁會澳底魚貨直銷中心增建工程計畫、大武漁港環境營造計畫、成功鎮漁業活化利用-新港區漁會多功能漁民活動中心改善工程等 3 件計畫，另建置蚵仔寮文化場展示場館工程已於 112 年 12 月完工，刻正辦理驗收結案作業。

(二) 施政計畫分項說明：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
水與安全	養殖區環境改善	辦理養殖區銜接區域排水、移動式抽水機購置及養殖區循環水設置。	1.已完成「宜蘭縣大塭養殖區蚵白溝大排改善工程」等 12 件養殖區銜接區域排水及治理工程。 2.「義竹鄉後鎮 8 中排下游段改善工程」等 2 件屬(111~112)分年執行案件，已於	

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
			112 年 10 月竣工。 3.已購置 50 組養殖區移動式抽水機，協助汛期豪雨抽排運用，縮短低窪區淹水時間。 4.累計完成 23 處養殖區循環水設施。 5.另「111 年興達養殖漁業生產區大湖埤排水－中排改善工程設計案」等 3 項計畫，因修正計畫或相關工程尚未完工，未達履約期限，保留至 113 年度繼續執行。	
水與環境	漁業環境營造	改善漁港、海岸環境景觀與環境美化。	1.已完成基隆市 1 件規劃設計案及新竹市、嘉義縣各 1 件工程。 2.「長潭里漁港及望海巷漁港轉型優化計畫」（規劃設計）因尚在辦理驗收結算，保留至 113 年度繼續執行。	督促執行單位儘速趕辦驗收結算相關事宜，以利及早結案。
加速推動地方創生	地方創生農山漁村發展建設	配合國家地方創生政策，補助地方政府與國內團體辦理漁村及產業發展建設，充實地方產業基礎公共建設、活化地方產業動能，著重地區凝聚力之空間整備布建。	經各地方政府依地方創生計畫機制提案後，110-111 年獲「行政院地方創生會報」工作會議審查通過下列 7 項漁業相關地方創生計畫，本署已核定補助經費計 1.63 億元，111 年 2 項計畫已完成，5 項計畫保留至 112 年繼續執行，各計畫執行進度如下： 1. 北高雄地方創生計畫： (1) 彌陀漁會水產品初級加工處理場所功能提升計畫，已於 111 年 5 月完工。 (2) 興達港區漁會水產加工廠智慧科技加工設備提升計畫，已於 111 年 10 月完工。 (3) 蚵仔寮海洋及漁業文化場館設置計畫，因工程進度落後，保留至 113 年度繼續執行。 2. 新北市貢寮區地方創生計畫： (1) 111 年貢寮區漁會澳底魚貨直銷中心增建工程，已於 112 年 12 月完工，惟設計案因相關證照尚未核准，保留至 113 年度繼續執行。 (2) 111 年貢寮區漁會冷凍處理廠興建工程計畫，已於 112 年 11 月簽訂契約，因相關工程尚在開工階段，保留至 113 年度繼續執行。 3.臺東縣大武鄉地方創生計畫：大武漁港環境營造計畫，已於 112 年 1 月完工。 4.臺東縣成功鎮地方創生計畫：成功鎮漁業活化利用-新港區漁會多功能漁民活動中心改善工程，已於 112 年 5 月完工。	本署將督促執行單位儘速辦理，並定期追蹤進度，協助排除困難。

四、其他重要說明：無。

本 頁 空 白

中央政府前瞻基礎建
農業部漁
以前年度歲出政事
中華民國

經資門併計

年 度 別	科 目				以前年度轉入數	本年度減免(註銷)數
	款	項	目	節	名稱及編號	應付數
						應付數
						保留數
111	08				5600000000-5 農業支出	60,518,617 136,556,651
			01		5651202000-8 水環境建設	42,505,515 49,272,373
			02		5651205000-4 城鄉建設	18,013,102 87,284,278
					小 計	60,518,617
					合 計	136,556,651
						60,518,617
						136,556,651

設計畫第3期特別預算
業署及所屬
別轉入數決算表

112年度

單位:新臺幣元

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數	
應付數		應付數		應付數	
保留數		保留數		保留數	
	46,552,091		2,540,431		16,506,957
	64,422,407		-2,540,431		67,468,787
	38,443,616		159,931		4,221,830
	40,152,648		-159,931		7,584,807
	8,108,475		2,380,500		12,285,127
	24,269,759		-2,380,500		59,883,980
	46,552,091		2,540,431		16,506,957
	64,422,407		-2,540,431		67,468,787
	46,552,091		2,540,431		16,506,957
	64,422,407		-2,540,431		67,468,787

經資門分列

6

設計畫第3期特別預算
業署及所屬
別轉入數決算表

112年度

單位:新臺幣元

本年度實現數	本年度調整數	本年度未結清數
應付數	應付數	應付數
保留數	保留數	保留數
46,552,091	2,540,431	16,506,957
64,422,407	-2,540,431	67,468,787
38,443,616	159,931	4,221,830
40,152,648	-159,931	7,584,807
662,911	0	0
3,113,617	0	0
0	0	0
1,741,177	0	0
662,911	0	0
1,372,440	0	0
0	159,931	159,931
33,805,981	-159,931	7,371,023
0	159,931	159,931
33,805,981	-159,931	7,371,023
1,320,000	0	0
990,000	0	0
1,320,000	0	0
990,000	0	0
36,460,705	0	4,061,899
2,243,050	0	213,784
36,460,705	0	4,061,899
2,243,050	0	213,784
8,108,475	2,380,500	12,285,127
24,269,759	-2,380,500	59,883,980
8,108,475	2,380,500	12,285,127
24,269,759	-2,380,500	59,883,980
8,108,475	2,380,500	12,285,127
24,269,759	-2,380,500	59,883,980
46,552,091	2,540,431	16,506,957
64,422,407	-2,540,431	67,468,787

中央政府前瞻基礎建
農業部漁
以前年度歲出機關
中華民國

經資門分列

年 度 別	科 目					以前年度轉入數	本年度減免(註銷)數
	款	項	目	節	名稱及編號	應付數	應付數
						保留數	保留數
					經常門小計	1,982,911	0
						5,086,440	982,823
					資本門小計	58,535,706	0
						131,470,211	1,142,203
					合 計	60,518,617	0
						136,556,651	2,125,026

設計畫第3期特別預算
業署及所屬
別轉入數決算表

112年度

單位:新臺幣元

本年度實現數	本年度調整數	本年度未結清數
應付數	應付數	應付數
保留數	保留數	保留數
1,982,911	0	0
4,103,617	0	0
44,569,180	2,540,431	16,506,957
60,318,790	-2,540,431	67,468,787
46,552,091	2,540,431	16,506,957
64,422,407	-2,540,431	67,468,787

中央政府前瞻基礎建設
農業部漁業
繳付公庫

經資門併計

中華民國

項目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加項
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)
合計	0	0	0
本年度	0	0	0
以前年度	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款 支用收回	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥 款	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回 不再繼續支用	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0

計畫第3期特別預算
署及所屬
數分析表

112年度

單位：新臺幣元

[illegible]

中央政府前瞻基礎建設
農業部漁業
公庫撥入

經資門併計

中華民國

項目	歲出實現數 (1)	加 項		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	110,974,498	46,299,890	0	0
本年度	0	0	0	0
一、本年度經費	0	0	0	0
二、統籌科目	0	0	0	0
以前年度	110,974,498	46,299,890	0	0
一、以前年度應付(保留)數	110,974,498	46,299,890	0	0
111年度 5651202010 水與安全	37,582,509	232,434	0	0
111年度 5651202020 水與環境	41,013,755	0	0	0
111年度 5651205010 加速推動地方創生	32,378,234	46,067,456	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

計畫第3期特別預算
署及所屬
數分析表

112年度

單位：新臺幣元

加 項		減 項： 以前年度撥款於本年度實 現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)-(7)	歲出應付、保留數公 庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	72,844,600	84,429,788	29,529,168
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	72,844,600	84,429,788	29,529,168
0	0	72,844,600	84,429,788	29,529,168
0	0	16,424,422	21,390,521	7,298,520
0	0	38,703,755	2,310,000	213,784
0	0	17,716,423	60,729,267	22,016,864
0	0	0	0	0

中央政府前瞻基礎建設
農業部漁
業發展局
歲出保留
中華民國

經資門分列

年度	工作計畫 名稱及編號	歲 出 保 留			
		應付數	保留數	合計	%
111	5651202010-1* 水與安全	159,931	7,371,023	7,530,954	18.05
111	5651202020-5* 水與環境	4,061,899	213,784	4,275,683	9.95
111	5651205010-8* 加速推動地方創生	12,285,127	59,883,980	72,169,107	68.54
	資本門小計	16,506,957	67,468,787	83,975,744	44.20
	經資門小計	16,506,957	67,468,787	83,975,744	42.61
	資本門合計	16,506,957	67,468,787	83,975,744	44.20
	經資門合計	16,506,957	67,468,787	83,975,744	42.61

計畫第3期特別預算
業署及所屬
分析表

112年度

單位:新臺幣元；%

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明 及相關改善措施	備註
資本門	13A	7,530,954	1.111年興達養殖漁業生產區大湖埤排水一中排改善工程設計案2,940,765元，本勞務採購已於111年12月13日簽訂契約，刻正修正基本設計中，未達履約期限，因已發生權責及契約責任，故申請經費保留。 2.111年興達養殖漁業生產區大湖埤排水二中排改善工程設計案4,357,755元，本勞務採購已於111年12月12日決標，111年12月30日簽訂契約，惟相關工程尚未完工，未達履約期限，因已發生權責及契約責任，故申請經費保留。 3.111年興達養殖漁業生產區湖內排水二中排改善工程設計案232,434元，本勞務採購已於111年12月5日決標，相關工程於112年12月11日開工，惟尚未完工，未達履約期限，因已發生權責及契約責任，故申請經費保留。	
資本門	13A	4,275,683	1.長潭里漁港及望海巷漁港轉型優化計畫(規劃設計)4,275,683元，本規劃設計已完成，工程案於全國水環境第六批次核定，後續待工程發包完成，設計費用予廠商後，即可辦理驗收及結案作業，因已發生權責及契約責任，故申請經費保留。	
資本門	13A	72,169,107	1.蚵子寮海洋及漁業文化館場館設置計畫(不含規劃設計)14,125,187元，本工程於111年9月14日簽訂契約，履約期限為開工日起180日曆天，原預計完工日期為112年3月13日，惟因工程進度延後，展延工期200天，預計完工日期為113年1月7日，未能於112年結案，因已發生權責及契約責任，故申請經費保留。 2.農漁特產直銷中心-111年貢寮區漁會澳底冷凍處理廠興建工程規劃設計(第二年)459,600元，本設計案已於110年8月2日簽訂契約，相關工程已完成發包，惟申請相關證照尚未核准，未達撥款條件，因已發生權責及契約責任，故申請經費保留。 3.111年貢寮區漁會冷凍處理廠興建工程計畫(不含規劃設計)57,584,320元，本勞務採購及工程案分別於111年12月22日及112年11月10日簽訂契約，相關工程刻正辦理開工事宜，因已發生權責及契約責任，故申請經費保留。	

中央政府前瞻基礎建設
農業部漁
歲出賸餘（或減
中華民國

年度	工作計畫 名稱及編號	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門	
		金額	%	類型	金額
111	5651202010-1 水與安全	1,374,987	2.96	6	982,823
	5651205010-8 加速推動地方創生	750,039	0.71		0
	小計	2,125,026			982,823
	以前年度合計	2,125,026			982,823

計畫第3期特別預算
業署及所屬
免、註銷) 分析表
112年度

單位:新臺幣元;%

經常門		資本門		備註
賸餘原因說明 及相關改善措施	類型	金額	賸餘原因說明 及相關改善措施	
委辦計畫經費結餘款。	6	392,164	補(捐)助計畫工程招標結餘款。	
	6	750,039	補(捐)助計畫工程招標結餘款。	
		1,142,203		
		1,142,203		

中央政府前瞻基礎建
農業部漁業
重大計畫執行
中華民國

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數							
			以前年度	本年度	合計	本期執行數				累計執行數			
						實現數	應付數	賸餘數	合計	實現數	應付數	賸餘數	合計
水與安全	1,336,616	564,550	46,489	-	46,489	37,582	160	1,375	39,117	498,305	160	58,713	557,178
水與環境	2,068,634	1,919,000	45,289	-	45,289	41,014	4,062	-	45,076	1,733,655	4,062	165,705	1,903,422
加速推動地方創生	175,000	175,000	105,297	-	105,297	32,378	12,285	750	45,413	87,896	12,285	14,934	115,115

設計畫第3期特別預算

署及所屬

績效報告表

112年度

單位：新臺幣千元

執行數占預算數百分比%								執行未達90%之原因及其改進措施
本期執行數占可支用預算數百分比%				累計執行數占截至本年度已編列預算數百分比%				
實現數占預算數%	應付數占預算數%	賸餘數占預算數%	合 計	實現數占預算數%	應付數占預算數%	賸餘數占預算數%	合 計	
80.84%	0.34%	2.96%	84.14%	88.27%	0.03%	10.40%	98.69%	落後原因：係高雄市3件養殖區銜接區域排水治理工程設計案，因對應工程案於前瞻第4期推動，目前尚在執行中，爰未能結案。 改進措施：本署將持續督促高雄市政府趕辦相關工程，並依程序撥付款項及完成結案作業。
90.56%	8.97%	0.00%	99.53%	90.34%	0.21%	8.63%	99.19%	
30.75%	11.67%	0.71%	43.13%	50.23%	7.02%	8.53%	65.78%	落後原因： 1、貢寮區漁會冷凍處理廠興建工程計畫之建築機電工程部分多次流標，經檢討預算金額後，於112年11月3日決標，預計114年完工。 2、建置蚵仔寮文化場展示場館計畫因計畫辦理變更，致工程進度落後，於112年12月29日完工，刻正辦理驗收結案作業。 改進措施： 1、本署已定期追蹤，協助及督促執行單位加速推動計畫進行。 2、本署已請執行單位儘速請撥款項，並辦理結案作業。

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
農業部漁業署及所屬
平衡表

中華民國112年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
1 資產	54,446,576	80,991,286	2 負債	16,506,957	60,518,617
11 流動資產	54,446,576	80,991,286	21 流動負債	16,506,957	60,518,617
110901 預付款	46,527,056	14,551,279	210301 應付帳款	28,940	2,452,898
111101 預付其他政府款	7,919,520	66,440,007	210501 應付其他政府款	16,478,017	58,065,719
			3 淨資產	37,939,619	20,472,669
			31 資產負債淨額	37,939,619	20,472,669
			310101 資產負債淨額	37,939,619	20,472,669
合 計	54,446,576	80,991,286	合 計	54,446,576	80,991,286

備註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
 行政院農業委員會漁業署及所屬
 收入支出表
 中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目名稱	金額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	84,429,788	736,665,231	-652,235,443
公庫撥入數	84,429,788	736,665,231	-652,235,443
支出	66,962,838	716,192,562	-649,229,724
獎補助支出	2,731,177	37,290,574	-34,559,397
收支餘絀	64,231,661	678,901,988	-614,670,327
	17,466,950	20,472,669	-3,005,719

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
農業部漁業署及所屬
預付款明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			預算性質部分		46,527,056	
			以前年度部分		46,527,056	
			111 一百一十一年度		46,527,056	
			5651205000-4 城鄉建設	46,527,056		
			5651205010-8* 加速推動地方創生	46,527,056		
11 1	12	30	650011 轉帳憑單 轉列新北市貢寮區漁會-農漁特產直 銷中心-「111年貢寮區漁會澳底冷 凍處理廠興建工程」規劃設計(第二 年)補助款	28,940		
11 1	12	30	650011 轉帳憑單 轉列新北市貢寮區漁會-農漁特產直 銷中心-「111年貢寮區漁會澳底冷 凍處理廠興建工程」規劃設計(第二 年)補助款	430,660		
11 2	12	31	350037 轉帳傳票 轉列新北市貢寮區漁會-111年貢寮 區漁會冷凍處理廠興建工程(不含規 劃設計)計畫補助款	46,067,456		
			總 計		46,527,056	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
農業部漁業署及所屬
預付其他政府款明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			預算性質部分		7,919,520	
			以前年度部分		7,919,520	
			111 一百一十一年度		7,919,520	
			5651202000-8 水環境建設	4,294,333		
			5651202010-1* 水與安全	232,434		
11 2	12	31	350034 轉帳傳票 轉列高雄市政府海洋局-111年興達 養殖漁業生產區湖內排水二中排改 善工程設計案補助款	72,503		
11 2	12	31	350035 轉帳傳票 轉列高雄市政府海洋局-111年興達 養殖漁業生產區湖內排水二中排改 善工程設計案補助款(90調整至80)	159,931		
			5651202020-5* 水與環境	4,061,899		
11 1	12	30	650014 轉帳憑單 轉列基隆市政府-長潭里及望海巷漁 港轉型優化工程計畫補助款(90)	4,061,899		
			5651205000-4 城鄉建設	3,625,187		

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

農業部漁業署及所屬

預付其他政府款明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			5651205010-8* 加速推動地方創生	3,625,187		
11 1	12	30	650008 轉帳憑單 轉列高雄市政府海洋局-蚵子寮海洋 及漁業文化館場館設置計畫(不含規 劃設計)計畫補助款	3,625,187		
			總 計		7,919,520	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
農業部漁業署及所屬
應付帳款明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			預算性質部分		28,940	
			以前年度部分		28,940	
			111 一百一十一年度		28,940	
			5651205000-4 城鄉建設	28,940		
			5651205010-8* 加速推動地方創生	28,940		
			總 計		28,940	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
農業部漁業署及所屬
應付其他政府款明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			預算性質部分		16,478,017	
			以前年度部分		16,478,017	
			111 一百一十一年度		16,478,017	
			5651202000-8 水環境建設	4,221,830		
			5651202010-1* 水與安全	159,931		
			5651202020-5* 水與環境	4,061,899		
			5651205000-4 城鄉建設	12,256,187		
			5651205010-8* 加速推動地方創生	12,256,187		
			總 計		16,478,017	

本 頁 空 白

中央政府前瞻基礎建設
農業部漁業
長期投資、固定資產、遞
中華民國

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)
長期投資	0	0
土地	0	0
土地改良物	0	0
房屋建築及設備	0	0
機械及設備	0	0
交通及運輸設備	0	0
雜項設備	0	0
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小 計	0	0
租賃資產	0	0
租賃權益改良	0	0
購建中固定資產	0	0
遞耗資產	0	0
電腦軟體	0	0
發展中之無形資產	0	0
其他無形資產	0	0
什項資產	0	0
小 計	0	0
合 計	0	0
備註:本表無列數。		

計畫第3期特別預算
署及所屬
耗資產及無形資產變動表

112年度

單位：新臺幣元

[illegible]

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
農業部漁業署及所屬
決算與會計收支對照表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	-	84,429,788	84,429,788	收入
	-	84,429,788	84,429,788	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	-	-	-	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	-	-	-	其他收入
歲出	-	66,962,838	66,962,838	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	-	2,731,177	2,731,177	業務支出
獎補助費	-	64,231,661	64,231,661	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	-	-	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-	17,466,950	17,466,950	收支餘絀
備註： 歲計餘絀調整數17,466,950元=公庫撥入數調整數84,429,788元-業務支出調整數2,731,177元-獎補助費調整數64,231,661元。				

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
農業部漁業署及所屬
現金出納表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	0
二、本期收入	84,429,788
(一).公庫撥入數	84,429,788
1.以前年度歲出撥款	84,429,788
收 項 總 計	84,429,788
付項	
一、本期支出	84,429,788
(一).歲出應付數	44,011,660
1.以前年度轉入實現數	46,552,091
2.以前年度轉入調整數(-)	-2,540,431
(1).其他	-2,540,431
(二).歲出保留數	66,962,838
1.以前年度轉入實現數	64,422,407
(1).其他	64,422,407
2.以前年度轉入調整數	2,540,431
(三).預付款淨增(減)數	31,975,777
(四).預付其他政府款淨增(減)數	-58,520,487
二、本期結存	0
付 項 總 計	84,429,788

主辦會計人員：涂 美 香



機關長官：張 致 盛

