

中華電信股份有限公司網路技術分公司 函

地址：10641台北市愛國東路35號
呂秀真、02-23443083：
hjlw@cht.com.tw：

受文者：行政院農業委員會漁業署

發文日期：中華民國111年7月7日
發文字號：網客網纜字第1110000628號
速別：速件
密等及解密條件或保密期限：
附件：

主旨：展延本分公司台金第二海纜障礙維修之作業時程，詳如說明
敬請協助轉知，請查照。

說明：

一、相關文件：

- (一)本分公司111年2月9日網客網纜字第1110000114號函(諒達)。
- (二)本分公司111年4月27日網客網纜字第1110000435號函(諒達)。


二、由於疫情關係海纜船於各港口申請海域作業許可的政策加嚴，各國際海纜申請許可時間相對延長，致海纜船修理各國際海纜之排程延遲。再加上近期有多條國際海纜亟待搶修，本分公司所洽請之Cable Retriever海纜船變更排程，致台金第二海纜於110年8月21日發生障礙之修理案因故再次延後。

三、擬展延前揭修理案作業期間至111年9月30日。

四、本案維修作業區域範圍、作業船舶維持不變。

正本：內政部

副本：交通部航港局、行政院農業委員會漁業署、臺中區漁會、金門區漁會、中華電信公司、總公司臺中營運處、總公司高雄營運處、總公司高雄營運處金門服務中心



行政院農業委員會漁業署總收文

