

附件三

111 年 3 月 24 日 PLCN S2 區段台東東方海域海纜故障修理工作時程：

項 次	時 間	工 作 項 目	備 註
1	1110604 ~ 1110604	海纜船 CS Resolute 動員。	
2	1110604 ~ 1110609	海纜船在台灣台中港倉儲站，裝載維修備用海纜、中繼器及修纜所需備用品等。	
3	1110609 ~ 1110610	海纜船 CS Resolute 由台中港倉儲站前往台東東方外海故障區行程。	
4	1110610 ~ 1110610	海纜船 CS Resolute 抵達故障維修工作區，定位、海流量測及偵測海纜故障點。	CS Resolute 海纜船，開始修纜工作。
5	1110610 ~ 1110612	執行 PLCN S2 區段海纜切斷、撈鈎及海纜測試作業。	
6	1110612 ~ 1110613	海纜測試正常後，執行海纜端頭防水軸封工作；CB1 浮標連結及繫放作業。	
7	1110613 ~ 1110616	海纜船執行另一端海纜撈鈎及回收作業。	
8	1110616 ~ 1110618	海纜船測試海纜光電特性，執行第一個接續盒接續工作(First splice)。	
9	1110618 ~ 1110619	完成第一個接續盒接續工作，海纜船朝 CB1 浮標方向佈放備用海纜。	
10	1110619 ~ 1110621	回收 CB1 浮標及測試海纜光電特性，確認一切正常後，進行最終接續盒接續作業(Final splice)。	
11	1110621 ~ 1110622	等待雙方海纜站測試，釋放最終接續盒。	
12	1110622 ~ 1110630	完成海纜修理工作，海纜船 CS Resolute 航往新加坡。	CS Resolute 海纜船，離開修纜工作區域。
13	1110622 ~ 1110722	海事作業備用時間。	