

# 「全國水環境改善計畫」

## 【高雄市林園區中芸漁港水環境改善計畫】

整體計畫工作計畫書

申請執行機關:高雄市政府

中華民國一0六年十月

## 目 錄

<b>一、</b>	整體計畫位置及範圍	1
二、	現況環境概述	2
三、	前置作業辦理進度	3
四、	工程概要	4
五、	計畫經費	6
六、	計畫期程	7
七、	預期成果及後續維護管理計畫	7
八、	其他事項	7

## 圖目錄

圖	1計畫位置(航照圖)	1
圖	2計畫位置(經建版地圖)	1
圖	3計畫範圍	1
圖	4計畫位置周邊景點	2
圖	5 中芸海岸線	3
圖	6 中芸觀景平台	3
圖	7鳳芸宮	3
圖	8 中芸漁港公園	3
圖	9本工程計畫構想圖	4
圖	10 本計畫工程構想模擬圖-1	5
圖	11 本計畫工程構想模擬圖-2	5
圖	12本計畫工程構想模擬圖-3	5
圖	13本計畫工程構想模擬圖-4	6
圖	14本計畫工程構想模擬圖-5	6
	表目錄	
表	1 高雄市林園區中芸漁港水環境改善計畫明細表	6
表	2計畫經費	6
表	3計畫期程(甘特圖)	7
	附錄目錄	

附錄一、工作明細表

附錄二、自主檢查表

附錄三、計畫評分表

附錄四、水利工程生態檢核自評表

附錄五、工作說明會會議紀錄

附錄六、審查會會議紀錄

## 一、整體計畫位置及範圍:

本計畫坐落位置為高雄市林園區中芸漁港,其計畫範圍為該漁港沿近海泊區臨鳳芸宮及中芸觀景平台附近,如下圖所示。





圖 3 計畫範圍

#### 二、現況環境概述:(說明鄰近重要景點及社經環境說明)

高雄市中芸漁港位於高屏溪出海口,面對台灣海峽,尤以毗鄰漁港 旁鳳芸宮前空地提供漁民漁具整補空地及海灘前觀景平台,配合「帆船 意象膜」結構,頗具海洋風情特色,是林園地區著名的遊憩景點。透過 景觀及設施改善,已朝向漁港多功能利用。景觀美化及提升安全措施等 方向施作,除了作為漁業功能外,更提供民眾遊憩旅遊場所,展現漁港 新活力,以帶動漁村經濟發展。

本案提報計畫工程南側在102年投入占岸碼頭改善碼頭結構及環境約230公尺,西側在106年已投入新台幣16,000萬元興建東防波堤二期,向西延伸125公尺,改善中芸漁港內泊地靜穩度。



#### 圖 4 計畫位置周邊景點



圖 5 中芸海岸線



圖 6 中芸觀景平台



圖7鳳芸宮



圖8中芸漁港公園

### 三、前置作業辦理進度:

(一) 府內審查會議之建議事項:本府 106 年 8 月 10 日「全國水環境改善計畫」 第二次推動說明會議,同意本案列 為本府提報「全國水環境改善計畫」

## (二) 規劃設計進度:

本案計畫陳報同時辦理規劃設計及監造服務之勞務採購,惟需俟計畫核定後辦理採購決標訂約,訂約後 60 日曆天內完成細部設計,並送相關機關及單位審查,以利本案計畫工程可於 107 年度完成工程採購發包作業。

- (三) 用地取得情形:本案用地均為市有地,用地無取得問題。
- (四) 生態檢核辦理情形: 如后附件。

## 四、 工程概要:

- (一) 整體計畫願景(具體說明申請計畫之動機、目的、擬達成願景目標。)
- 一、 計畫動機

中芸漁港是林園區最大的漁港,屬於近海小型漁船作業的形態,除了捕 饅苗的小型船隻,為數眾多的三角虎船最為大宗,三角虎船隻掛滿燈 泡,用燈光誘捕淺層魚類。每當清晨五點及下午二點漁船滿載漁獲進港 時,中芸漁港擠滿魚販、攤商及觀光客,變得人聲鼎沸、活力十足。而 漁港大樓後方還設有觀景台,則可以眺望鮮豔漁船帶來的漁港風情及遠 方的林園石化工業重鎮。,營造一處觀光亮點(觀海驛站)。

#### 二、 計畫目的

- 1. 改善整補廣場凌亂擺置貨櫃,透過貨櫃整頓及彩繪,提升更優質舒適整補空間。
- 2.同時配合緊鄰「帆船意象膜」觀景平台,使漁港兼具漁業功能外,更提供 民眾遊憩旅遊場所,展現漁港新活力,以帶動漁村經濟發展及地方漁業文化 之發展。

#### 三、 願景目標

- 1. 讓民眾親近海洋、認識海洋,營造優質生活環境,打造樂活水岸風貌。
- 2. 串聯水路環境,活絡在地文化與觀光遊憩產業。
- 3. 漁港機能維護,提升民眾對政府興辦公共工程效益之認同感。

#### (二) 規劃構想圖

本案工程可完成遮陽設施(約850平方公尺)、休憩設施(約5處)、燈光 照面(約5000平方公尺)、親水遊憩設施1座、當地意象設施1座、環 境綠美化(約1000平方公尺)、停車空間改善(約150平方公尺)。各設 施配置如下:



圖 9 本計畫工程構想



圖 10 本計畫工程構想模擬圖 1




圖 11 本計畫工程構想模擬圖 2




圖 12 本計畫工程構想模擬圖 3



圖 13 本計畫工程構想模擬圖 4



圖 14 本計畫工程構想模擬圖 5

(三)分項工程項目(針對各工程分段敘述執行內容) 本計畫目前僅為單一個案工程。

表1 高雄市林園區中芸整補場及港區環境改善工程計畫明細表

計畫名稱	項次	分項工程名稱	主要工程項目 對應部會
高雄市林園		中芸整補場及港區	1. 整補場周邊環境改 漁業署
區中芸整補		環境改善工程	善(親水設施、遮陽
場及港區環	1		棚、座椅、夜間照
境改善工程			明、植栽綠化等)。
計畫			2. 碼頭周邊設施改

## 五、計畫經費:本計畫僅單一個案工程

表2計畫經費

					-	, -					
	分項	對				經	堂費(千)	元)			
項次	工程	應部	107 -	年度	108	年度	小計	後續	年度	總計	
	名稱		中央	地方	中央	地方	71. 51	中央	地方	中央	地方
		會	補助款	分擔款	補助款	分擔款		補助款	分擔款	補助款	分擔款
1	中補港境工程	漁業署	33, 264	9, 936	8, 316	2, 484	54, 000	0	0	41, 580	12, 420
總計			33, 264	9, 936	8, 316	2, 484	54, 000	0	0	41, 580	12, 420

## 六、計畫期程:

表 3

71 - 1 <u>- 277 -                               </u>																	
中芸整補場及港區環境改善工程																	
作業項目	開始時間	106年			107 年						108 年						
7F 系 块 日	所需時間	9~12 月		1~6 月			6~12 月			1~6 月			6	月			
設計作業	106. 10. 1																
(含勞務發包)	60 天																
預算及設計書	107. 01. 01																
圖送審、核備	90 天																
工程招標	107. 03. 15																
及訂約	90 天																
施工前作業	107. 6. 1																
他工用作系	15 天																
工和北工	107. 6. 15																
工程施工	450 天																
完工驗收	108.11.01																
九二微収	30 天																
決算結案	107. 12. 01																
<b>大开桁</b> 采	30 天																

## 七、預期成果及後續維護管理計畫:

## (一) 預期成果

1. 營造一處優質的親水空間。

- 2. 整體環境改善面積約為 0.8 公頃。
- 3. 串聯水陸環境,活絡在地文化與觀光遊憩產業,增加 30%以上之原有 到訪觀光人數。

#### (二) 後續維護管理計畫

- 1. 本局於中芸漁港有設置管理站(編制 1 名人員),可就近瞭解使用情形及管理。
- 就現場環境維護作業,本局每年均有辦理漁港清潔作業之勞務採購,可由清潔公司維護現場環境,另當地漁會議亦會派員協助管理及清潔。
- 3. 就硬體設備維護經費部分,本局每年均有編列漁港維護及修繕費 用,足以辦理設備養(維)護及保養作業。

### 八、其他事項:計畫位置空拍圖

