
陸戰隊 114 年下半年度「作戰計畫演練」行動準據 

項次 日期 時間 行動規劃 

1.  

11月4日(二) 

0630 開庫領槍、領彈。 

2.  

0800 

｜ 

0900 

1.各參演單位勤前教育、安全規定下達。 

2.各單位武器、車輛抵達陣地，實施陣地整備。 

3.完成有無線電通聯測試、擴音班揚聲測試、ICS 中繼通聯測試。 

4.群支排完成參觀台開設作業。 

5.消防車、救護車就位完畢。 

3.  

0900 

｜ 

1000 

1.佈靶人員登 M109 艇。 

2.海七哨步槍彈整備。 

3.各射擊部隊前往陣地位置、完成彈藥檢查、整補及搬運。 

4.兩棲至陣地實施紅雀試飛(影像傳輸測試)。 

5.說明官→射擊管制組實施空操演練。 

4.  

1000 

｜ 

1100 

1.佈靶艦(艇)出海實施佈靶作業。 

2.說明官→射擊管制組→陣地實施聯合操作演練。 

3.陸新訓砲兵營觀測所、射指所完成要圖調製、陣地諸元裝定。 

5.  

1100 

｜ 

1330 

各單位人員休息、用餐完畢。 

6.  

1530 

｜ 

1600 

1.各單位武器、裝備、車輛人員就位，實施陣地射擊前檢查、步 槍

彈發放、未爆彈小組就位。 

2.各安全管制聯絡官(安檢所、信號台、海巡艇、飛彈快艇)、陸、

海、空各管制點就位完畢，完成通信測試。 

3.海域淨空、陸上完成警戒管制。 

7.  

1600 

｜ 

1630 

緊急應變組、安全管制組、射擊管制組以及各參演單位完成射擊 

前準備，待命實施射擊。 

8.  

1630 

｜ 

1820 

各陣地武器依階段狀況誘導，實施射擊。 

9.  

1820 

｜ 

1830 

1.射擊結束，裝備撤收，彈藥清點。 

2.警戒開放。 

10.  

1830 

｜ 

1900 

1.參觀台、各陣地設備清點撤收。 

2.實施裝備保養，場地復原。 

11.  

1900 

｜ 

1930 

1.各單位機動返部。 

2.各安全管制聯絡官返部。 

 

 



陸戰隊 114 年下半年度「作戰計畫演練」行動準據 

項次 日期 時間 行動規劃 

12.  

11月5日(三) 

0630 開庫領槍、領彈。 

13.  

0800 

｜ 

0900 

1.各參演單位勤前教育、安全規定下達。 

2.各單位武器、車輛抵達陣地，實施陣地整備。 

3.完成有無線電通聯測試、擴音班揚聲測試、ICS 中繼通聯測試。 

4.群支排完成參觀台開設作業。 

5.消防車、救護車就位完畢。 

14.  

0900 

｜ 

1000 

1.佈靶人員登 M109 艇。 

2.海七哨步槍彈整備。 

3.各射擊部隊前往陣地位置、完成彈藥檢查、整補及搬運。 

4.兩棲至陣地實施紅雀試飛(影像傳輸測試)。 

5.說明官→射擊管制組實施空操演練。 

15.  

1000 

｜ 

1100 

1.佈靶艦(艇)出海實施佈靶作業。 

2.說明官→射擊管制組→陣地實施聯合操作演練。 

3.陸新訓砲兵營觀測所、射指所完成要圖調製、陣地諸元裝定。 

16.  

1100 

｜ 

1330 

各單位人員休息、用餐完畢。 

17.  

1530 

｜ 

1600 

1.各單位武器、裝備、車輛人員就位，實施陣地射擊前檢查、步 槍

彈發放、未爆彈小組就位。 

2.各安全管制聯絡官(安檢所、信號台、海巡艇、飛彈快艇)、陸、

海、空各管制點就位完畢，完成通信測試。 

3.海域淨空、陸上完成警戒管制。 

18.  

1600 

｜ 

1630 

緊急應變組、安全管制組、射擊管制組以及各參演單位完成射擊 

前準備，待命實施射擊。 

19.  

1630 

｜ 

1820 

各陣地武器依階段狀況誘導，實施射擊。 

20.  

1820 

｜ 

1830 

1.射擊結束，裝備撤收，彈藥清點。 

2.警戒開放。 

21.  

1830 

｜ 

1900 

1.參觀台、各陣地設備清點撤收。 

2.實施裝備保養，場地復原。 

22.  

1900 

｜ 

1930 

1.各單位機動返部。 

2.各安全管制聯絡官返部。 

 

 



陸戰隊 114 年下半年度「作戰計畫演練」行動準據 

項次 日期 時間 行動規劃 

23.  

11月6日(四) 

預備日 

0630 開庫領槍、領彈。 

24.  

0800 

｜ 

0900 

1.各參演單位勤前教育、安全規定下達。 

2.各單位武器、車輛抵達陣地，實施陣地整備。 

3.完成有無線電通聯測試、擴音班揚聲測試、ICS 中繼通聯測試。 

4.群支排完成參觀台開設作業。 

5.消防車、救護車就位完畢。 

25.  

0900 

｜ 

1000 

1.佈靶人員登 M109 艇。 

2.海七哨步槍彈整備。 

3.各射擊部隊前往陣地位置、完成彈藥檢查、整補及搬運。 

4.兩棲至陣地實施紅雀試飛(影像傳輸測試)。 

5.說明官→射擊管制組實施空操演練。 

26.  

1000 

｜ 

1100 

1.佈靶艦(艇)出海實施佈靶作業。 

2.說明官→射擊管制組→陣地實施聯合操作演練。 

3.陸新訓砲兵營觀測所、射指所完成要圖調製、陣地諸元裝定。 

27.  

1100 

｜ 

1330 

各單位人員休息、用餐完畢。 

28.  

1530 

｜ 

1600 

1.各單位武器、裝備、車輛人員就位，實施陣地射擊前檢查、步 槍

彈發放、未爆彈小組就位。 

2.各安全管制聯絡官(安檢所、信號台、海巡艇、飛彈快艇)、陸、

海、空各管制點就位完畢，完成通信測試。 

3.海域淨空、陸上完成警戒管制。 

29.  

1600 

｜ 

1630 

緊急應變組、安全管制組、射擊管制組以及各參演單位完成射擊 

前準備，待命實施射擊。 

30.  

1630 

｜ 

1820 

各陣地武器依階段狀況誘導，實施射擊。 

31.  

1820 

｜ 

1830 

1.射擊結束，裝備撤收，彈藥清點。 

2.警戒開放。 

32.  

1830 

｜ 

1900 

1.參觀台、各陣地設備清點撤收。 

2.實施裝備保養，場地復原。 

33.  

1900 

｜ 

1930 

1.各單位機動返部。 

2.各安全管制聯絡官返部。 

 


