

(09-07)

中華民國 114 年度

(114 年 1 月 1 日至 114 年 12 月 31 日)

中央政府前瞻基礎建設計畫第 3 期特別決算
(以前年度部分)

行政院農業委員會漁業署及所屬
(農業部漁業署及所屬)

農業部漁業署 編

行政院農業委員會漁業署及所屬(農業部漁業署及所屬)114年度決算
目 次

一、總說明	1~2
二、決算報表	
(一)主要表	
1. 以前年度歲出政事別轉入數決算表	4~5
2. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	6~7
(二)附屬表	
1. 繳付公庫數分析表	8~9
2. 公庫撥入數分析表	10~11
3. 歲出保留分析表	12~13
4. 重大計畫執行績效報告表	14~15
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表	16
2. 收入支出表	17
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	18~21
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	22~23
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	24
2. 現金出納表	25

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別決算 農業部漁業署及所屬 總說明

中華民國114年度

一、財務報告之簡述

(一) 歲出預算執行結果：

1. 水與安全：以前年度轉入數 71 萬 6,856 元，執行結果，本年度實現數 0 元，轉入 115 年度繼續執行之應付數 15 元及保留數 71 萬 6,841 元，合計 71 萬 6,856 元，占以前年度轉入數 100%，無減免(註銷)數。
2. 水與環境：以前年度轉入數 427 萬 5,683 元，執行結果，本年度實現數 427 萬 5,683 元，占以前年度轉入數 100%。
3. 加速推動地方創生：以前年度轉入數 5,758 萬 4,320 元，執行結果，本年度實現數 3,024 萬 8,049 元，占以前年度轉入數 52.53%，轉入 115 年度繼續執行之應付數 1,130 萬 4,222 元及保留數 1,603 萬 2,049 元，合計 2,733 萬 6,271 元，占以前年度轉入數 47.47%，無減免(註銷)數。

(二) 平衡表部分：

1. 預付款 1,581 萬 9,407 元，主要係預付各項補助計畫款項。
2. 預付其他政府款 71 萬 6,856 元，主要係補助計畫預付各直轄市及縣市政府款項。
3. 應付帳款 1,130 萬 4,222 元，主要係貢寮區漁會冷凍處理廠興建工程計畫，因已有施工進度部分，已發生權責，轉入下年度繼續處理之款項。
4. 應付其他政府款 15 元，主要係補助各直轄市及縣市政府之各項計畫，因已有施工進度部分，已發生權責，轉入下年度繼續處理之款項。

二、財務狀況之分析：

(一) 平衡表：

1. 預付款本年度 1,581 萬 9,407 元較上年度 4,606 萬 7,456 元，減少 3,024 萬 8,049 元，約減少 65.66%，主要係撥付貢寮區漁會冷凍處理廠興建工程計畫之款項，就已有施工進度部分辦理預付轉正，致預付款較上年度減少。
2. 預付其他政府款 71 萬 6,856 元較上年度 477 萬 8,755 元，減少 406 萬 1,899 元，約減少 85%，主要係撥付長潭里漁港及望海巷漁港轉型優化計畫(規劃設計)之款項已結案並辦理預付轉正，致預付其他政府款較上年度減少。
3. 應付帳款新增加 1,130 萬 4,237 元，約增加 100%，主要係貢寮區漁會冷凍處理廠興建工程計畫，就有施工進度部分認列相關權責數，致應付帳款較上年度增加。
4. 應付其他政府款 15 元較上年度 427 萬 5,698 元，減少 427 萬 5,683 元，約減少 99.99%，主要係撥付長潭里漁港及望海巷漁港轉型優化計畫(規劃設計)之款項已結案並辦理應付轉正，致應付其他政府款較上年度減少。

(二) 未來或有給付責任之揭露說明：無

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一) 已完成施政計畫重點概述：

1. 水與安全：

- (1)已完成「宜蘭縣大塭養殖區蚵白溝大排改善工程」等 12 件養殖區銜接區域排水治理工程，改善通洪斷面加速暴雨排除，保障養殖區安全。
- (2)已購置 50 組養殖區移動式抽水機，協助汛期豪雨抽排運用，縮短低窪區淹水時間。
- (3)完成 23 處養殖區循環水設施。

2. 水與環境：全國水環境改善計畫為新興計畫，以建構治水、淨水、親水一體之優質水環境為目標，打造水岸安全與三生(生活、生態、生產)相結合的永續環境。主要辦理漁業環境營造，規劃辦理漁港及海岸環境景觀改善與環境美化，強化漁業休閒觀光，原則採二階段競爭機制及審查流程，審查方式分內審(各地方政府內部)及外審(全國一同競爭)，由經濟部統籌辦理，補助地方推動。第三期經

費(110年~111年)配合經濟部辦理競爭型計畫審查，共計核定3縣市3件分項計畫，已完成「長潭里及望海巷漁港轉型優化工程規劃設計」、「新竹市舊漁會周邊環境改善計畫」及「東石漁港水環境改善計畫」等3件分項計畫。

3. 加速推動地方創生：以漁村產業為主要標的，完善及多元活化漁產業發展設施，協助地方振興，強化民間投資動能，並帶動漁村經濟成長潛能，以創造漁村就業人口，促進人口回流漁村。110-111年已核定補助7件漁業地方創生計畫，已完成彌陀漁會水產品初級加工處理場所功能提升計畫、興達港區漁會水產加工廠智慧科技加工設備提升計畫、貢寮區漁會澳底魚貨直銷中心增建工程計畫、大武漁港環境營造計畫、成功鎮漁業活化利用-新港區漁會多功能漁民活動中心改善工程、建置蚵仔寮文化場展示場館工程計畫等6件計畫。

(二) 施政計畫分項說明：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
水與安全	養殖區環境改善	辦理養殖區銜接區域排水、移動式抽水機購置及養殖區循環水設置。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 已完成「宜蘭縣大塭養殖區蚵白溝大排改善工程」等12件養殖區銜接區域排水及治理工程。 2. 已購置50組養殖區移動式抽水機，協助汛期豪雨抽排運用，縮短低窪區淹水時間。 3. 累計完成23處養殖區循環水設施。 4. 另「興達養殖漁業生產區大湖埤排水一中排改善工程設計案」等2項計畫未及於年度內完成結算程序，保留至115年度繼續執行。 	督促執行單位儘速辦理，並定期追蹤進度，協助排除困難。
水與環境	漁業環境營造	改善漁港、海岸環境景觀與環境美化。	已完成基隆市1件規劃設計案及新竹市、嘉義縣各1件工程。	
加速推動地方創生	地方創生農山漁村發展建設	配合國家地方創生政策，補助地方政府與國內團體辦理漁村及產業發展建設，充實地方產業基礎公共建設、活化地方產業動能，著重地區凝聚力之空間整備布建。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 經各地方政府依地方創生計畫機制提案後，110-111年獲「行政院地方創生會報」工作會議審查通過下列7項漁業相關地方創生計畫，本署核定補助經費計1.63億元，分別於111年完成2項北高雄地方創生計畫；112年完成1項新北市及2項臺東縣地方創生計畫；113年完成1項北高雄地方創生計畫，截至113年底已完成6項計畫。 2. 新北市貢寮區地方創生計畫之冷凍處理廠興建工程刻正進行變更設計中，保留至115年度繼續執行。 	督促執行單位儘速辦理，並定期追蹤進度，協助排除困難。

四、其他重要說明：無。

本 頁 空 白

中央政府前瞻基礎建
 農業部漁
 以前年度歲出政事
 中華民國

經資門併計

年度別	科 目				以前年度轉入數	本年度減免(註銷)數		
	款	項	目	節	名稱及編號			
					應付數	應付數		
					保留數	保留數		
111	08				5600000000-5	4,275,698	0	
					農業支出	58,301,161	0	
					01	5651202000-8	4,275,698	0
					水環境建設	716,841	0	
					02	5651205000-4	0	0
					城鄉建設	57,584,320	0	
					小 計	4,275,698	0	
					合 計	58,301,161	0	
						4,275,698	0	
						58,301,161	0	

設計畫第3期特別預算
業署及所屬
別轉入數決算表
114年度

單位:新臺幣元

本年度實現數	本年度調整數	本年度未結清數
應付數	應付數	應付數
保留數	保留數	保留數
4,275,683	11,304,222	11,304,237
30,248,049	-11,304,222	16,748,890
4,275,683	0	15
0	0	716,841
0	11,304,222	11,304,222
30,248,049	-11,304,222	16,032,049
4,275,683	11,304,222	11,304,237
30,248,049	-11,304,222	16,748,890
4,275,683	11,304,222	11,304,237
30,248,049	-11,304,222	16,748,890

中央政府前瞻基礎建
 農業部漁
 以前年度歲出機關
 中華民國

經資門分列

年度別	科 目				以前年度轉入數	本年度減免(註銷)數	
	款	項	目	節	名稱及編號	應付數	應付數
						保留數	保留數
111	09				0051000000-7 農業委員會主管		
		07			0051200000-2 漁業署及所屬	4,275,698	0
			01		5651202000-8 水環境建設	58,301,161	0
				01	5651202010-1* 水與安全	4,275,698	0
					40 獎補助費	716,841	0
				01	5651202010-1* 水與安全	15	0
					40 獎補助費	716,841	0
				02	5651202020-5* 水與環境	716,841	0
					40 獎補助費	15	0
				02	5651202020-5* 水與環境	4,275,683	0
					40 獎補助費	0	0
				02	5651205000-4 城鄉建設	4,275,683	0
					40 獎補助費	0	0
				01	5651205010-8* 加速推動地方創生	57,584,320	0
					40 獎補助費	0	0
					小 計	57,584,320	0
					經常門小計	4,275,698	0
					資本門小計	58,301,161	0
					合 計	0	0
						4,275,698	0
						58,301,161	0

設計畫第3期特別預算
業署及所屬
別轉入數決算表
114年度

單位:新臺幣元

本年度實現數	本年度調整數	本年度未結清數
應付數	應付數	應付數
保留數	保留數	保留數
4,275,683	11,304,222	11,304,237
30,248,049	-11,304,222	16,748,890
4,275,683	0	15
0	0	716,841
0	0	15
0	0	716,841
0	0	15
0	0	716,841
4,275,683	0	0
0	0	0
4,275,683	0	0
0	0	0
0	11,304,222	11,304,222
30,248,049	-11,304,222	16,032,049
0	11,304,222	11,304,222
30,248,049	-11,304,222	16,032,049
0	11,304,222	11,304,222
30,248,049	-11,304,222	16,032,049
4,275,683	11,304,222	11,304,237
30,248,049	-11,304,222	16,748,890
0	0	0
0	0	0
4,275,683	11,304,222	11,304,237
30,248,049	-11,304,222	16,748,890
4,275,683	11,304,222	11,304,237
30,248,049	-11,304,222	16,748,890

中央政府前瞻基礎建設

農業部漁

繳付公庫

中華民國

經資門併計

項目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加項
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)
合計	0	0	0
本年度	0	0	0
以前年度	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款 支用收回	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥 款	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回 不再繼續支用	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0

中央政府前瞻基礎建設

農業部漁

公庫撥入

中華民國

經資門併計

項目	歲出實現數 (1)	加 項		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	34,523,732	0	0	0
本年度	0	0	0	0
一、本年度經費	0	0	0	0
二、統籌科目	0	0	0	0
以前年度	34,523,732	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	34,523,732	0	0	0
111年度 5651202020 水與環境	4,275,683	0	0	0
111年度 5651205010 加速推動地方創生	30,248,049	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

計畫第3期特別預算

業署及所屬

數分析表

114年度

單位:新臺幣元

加項		減項： 以前年度撥款於本年度實 現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)-(7)	歲出應付、保留數公 庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	34,309,948	213,784	11,516,864
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	34,309,948	213,784	11,516,864
0	0	34,309,948	213,784	11,516,864
0	0	4,061,899	213,784	0
0	0	30,248,049	0	11,516,864
0	0	0	0	0

中央政府前瞻基礎建設
農業部漁
業出保留
中華民國

經資門分列

年度	工作計畫 名稱及編號	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
111	5651202010-1* 水與安全	15	716,841	716,856	100.00
111	5651205010-8* 加速推動地方創生	11,304,222	16,032,049	27,336,271	47.47
	資本門小計	11,304,237	16,748,890	28,053,127	44.83
	經資門小計	11,304,237	16,748,890	28,053,127	44.83
	資本門合計	11,304,237	16,748,890	28,053,127	44.83
	經資門合計	11,304,237	16,748,890	28,053,127	44.83

計畫第3期特別預算
業署及所屬
分析表

114年度

單位:新臺幣元；%

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明 及相關改善措施	備註
資本門	C13	288,046	本署補助高雄市政府辦理「111年興達養殖漁業生產區大湖埤排水一中排改善工程設計案」計畫，於111年11月17日決標，12月13日訂約完成，惟相關工程尚未竣工，因已發生契約責任，爰依規定申請保留288,046元。	
	C13	428,810	本署補助高雄市政府辦理「111年興達養殖漁業生產區大湖埤排水二中排改善工程設計案」計畫，於111年12月12日決標，111年12月30日簽訂契約，惟相關工程尚未完工，未達履約期限，因已發生契約責任，爰依規定申請保留428,810元。	
資本門	A7	27,336,271	本署補助貢寮區漁會辦理「111年貢寮區漁會冷凍處理廠興建工程(不含規劃設計)」計畫，監造及2件工程案分別於111年12月13日、12月22日及112年11月3日決標，惟機電工程部分刻正辦理契約變更，因已發生契約權責，爰依規定申請保留27,336,271元。	
		28,053,127		
		28,053,127		
		28,053,127		
		28,053,127		

中央政府前瞻基礎建
 農業部漁
 重大計畫執行
 中華民國

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數							
			以前年度	本年度	合計	本期執行數				累計執行數			
						實現數	應付數	賸餘數	合計	實現數	應付數	賸餘數	合計
水與安全	1,500,000	564,550	717	-	717	-	-	-	-	504,990	-	58,843	563,833
水與環境	2,082,000	1,919,000	4,276	-	4,276	4,276	-	-	4,276	1,733,919	4,276	180,805	1,919,000
加速推動地方創生	175,000	175,000	57,584	-	57,584	30,248	11,304	-	41,552	132,729	11,304	14,935	158,968

設計畫第3期特別預算

業署及所屬

績效報告表

114年度

單位：新臺幣千元

執行數占預算數百分比								執行未達80%之原因及其改進措施
本期執行數占可支用預算數百分比				累計執行數占截至本年度已編列預算數百分比				
實現數占 預算數%	應付數占 預算數%	賸餘數占 預算數%	合 計	實現數占 預算數%	應付數占 預算數%	賸餘數占 預算數%	合 計	
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	89.45%	0.00%	10.42%	99.87%	落後原因： 主要係「高雄市興達養殖漁業生產區大湖埤排水二中排改善工程」等2件設計案，因所對應之工程尚未完成驗收，須俟工程完工並驗收合格後，方能辦理結案，致本期執行進度落後。 改善措施： 本署將持續定期追蹤並協助、督促執行單位加速推動相關作業，確保計畫如期辦理，儘速完成撥款與結案
100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	90.36%	0.22%	9.42%	100.00%	
52.53%	19.63%	0.00%	72.16%	75.85%	6.46%	8.53%	90.84%	落後原因： 「貢寮區漁會冷凍處理廠興建工程計畫」之建築機電工程部分多次流標，經重新檢討預算金額後，於112年11月3日決標，惟因考量相關銜接工程之規劃，刻正辦理契約變更中，致本計畫無法於114年度如期完工，故本期執行進度落後。 改善措施： 本署定期追蹤、協助及督促執行單位加速推動計畫進行，並不定期辦理執行進度檢討會議，儘速完成撥款結案。

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

農業部漁業署及所屬

平衡表

中華民國114年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
1 資產	16,536,263	50,846,211	2 負債	11,304,237	4,275,698
11 流動資產	16,536,263	50,846,211	21 流動負債	11,304,237	4,275,698
110901 預付款	15,819,407	46,067,456	210301 應付帳款	11,304,222	0
111101 預付其他政府款	716,856	4,778,755	210501 應付其他政府款	15	4,275,698
			3 淨資產	5,232,026	46,570,513
			31 資產負債淨額	5,232,026	46,570,513
			310101 資產負債淨額	5,232,026	46,570,513
合計	16,536,263	50,846,211	合計	16,536,263	50,846,211

備註:

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
農業部漁業署及所屬

收入支出表

中華民國114年度

單位:新臺幣元

科目名稱	金額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	213,784	17,668,411	-17,454,627
公庫撥入數	213,784	17,668,411	-17,454,627
支出	41,552,271	9,037,517	32,514,754
獎補助支出	41,552,271	9,037,517	32,514,754
收支餘絀	-41,338,487	8,630,894	-49,969,381

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
農業部漁業署及所屬
預付款明細表

公務機關會計

中華民國114年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		15,819,407	
			以前年度部分		15,819,407	
			111 一百一十一年度		15,819,407	
			5651205000-4 城鄉建設	15,819,407		
			5651205010-8* 加速推動地方創生	15,819,407		
112	12	31	350037 轉帳傳票 轉列新北市貢寮區漁會-111年貢寮 區漁會冷凍處理廠興建工程(不含規 劃設計)計畫補助款	4,515,185		
115	01	15	360004 轉帳傳票 轉列新北市貢寮區漁會-111年貢寮 區漁會冷凍處理廠興建工程(不含規 劃設計)計畫補助款(由90調整至80)	11,304,222		
			總 計		15,819,407	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
農業部漁業署及所屬
預付其他政府款明細表

公務機關會計

中華民國114年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		716,856	
			以前年度部分		716,856	
			111 一百一十一年度		716,856	
			5651202000-8 水環境建設	716,856		
			5651202010-1* 水與安全	716,856		
113	12	31	350011 轉帳傳票 轉列高雄市政府-111年興達養殖漁 業生產區大湖埤排水一中排改善工 程設計案補助款	288,040		
113	12	31	350012 轉帳傳票 轉列高雄市政府-111年興達養殖漁 業生產區大湖埤排水一中排改善工 程設計案補助款(由90調整至80)	6		
113	12	31	350014 轉帳傳票 轉列高雄市政府-111年興達養殖漁 業生產區大湖埤排水二中排改善工 程設計案補助款	428,801		
113	12	31	350015 轉帳傳票 轉列高雄市政府-111年興達養殖漁 業生產區大湖埤排水二中排改善工 程設計案補助款(由90調整至80)	9		
			總 計		716,856	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
農業部漁業署及所屬
應付帳款明細表

公務機關會計

中華民國114年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		11,304,222	
			以前年度部分		11,304,222	
			111 一百一十一年度		11,304,222	
			5651205000-4 城鄉建設	11,304,222		
			5651205010-8* 加速推動地方創生	11,304,222		
			總計		11,304,222	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
農業部漁業署及所屬
應付其他政府款明細表

公務機關會計

中華民國114年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		15	
			以前年度部分		15	
			111 一百一十一年度		15	
			5651202000-8 水環境建設	15		
			5651202010-1* 水與安全	15		
			總計		15	

中央政府前瞻基礎建設
 農業部漁
 長期投資、固定資產、遞
 中華民國

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)
長期投資	0	0
土地	0	0
土地改良物	0	0
房屋建築及設備	0	0
機械及設備	0	0
交通及運輸設備	0	0
雜項設備	0	0
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小 計	0	0
租賃資產	0	0
租賃權益改良	0	0
購建中固定資產	0	0
遞耗資產	0	0
電腦軟體	0	0
發展中之無形資產	0	0
其他無形資產	0	0
什項資產	0	0
小 計	0	0
合 計	0	0

備註:本表無列數。

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

農業部漁業署及所屬

決算與會計收支對照表

中華民國114年度

單位:新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	-	213,784	213,784	收入
	-	213,784	213,784	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	-	-	-	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	-	-	-	其他收入
歲出	-	41,552,271	41,552,271	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	-	-	-	業務支出
獎補助費	-	41,552,271	41,552,271	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	-	-	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-	-41,338,487	-41,338,487	收支餘絀

備註：

歲計餘絀調整數-41,338,487元=公庫撥入數調整數213,784元-獎補助費調整數41,552,271元。

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
農業部漁業署及所屬
現金出納表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	0
二、本期收入	213,784
(一).公庫撥入數	213,784
1.以前年度歲出撥款	213,784
收 項 總 計	213,784
付項	
一、本期支出	213,784
(一).歲出應付數	-7,028,539
1.以前年度轉入實現數	4,275,683
2.以前年度轉入調整數(-)	-11,304,222
(1).其他	-11,304,222
(二).歲出保留數	41,552,271
1.以前年度轉入實現數	30,248,049
(1).其他	30,248,049
2.以前年度轉入調整數	11,304,222
(三).預付款淨增(減)數	-30,248,049
(四).預付其他政府款淨增(減)數	-4,061,899
二、本期結存	0
付 項 總 計	213,784

主辦會計人員：莊素蘭



機關長官：王茂城

