

## 內政部 函

地址：100218臺北市中正區徐州路5號  
聯絡人：黃詩婷  
聯絡電話：02-23566014  
傳真：02-23976875  
電子信箱：moi5733@moi.gov.tw

受文者：農業部漁業署

發文日期：中華民國112年10月30日  
發文字號：台內地字第1120140239號  
速別：速件  
密等及解密條件或保密期限：  
附件：如說明三


主旨：有關中華電信股份有限公司網路技術分公司「TPU海纜系統  
建設計畫」海纜路線勘測作業，延長勘測作業期間1案，請  
查照。

說明：

- 一、依據中華電信股份有限公司網路技術分公司112年10月25日  
網國海字第1120000835號函辦理。
- 二、旨揭作業前經本部112年6月5日台內地字第1120120919號函  
及112年8月30日台內地字第1120132917號函轉知，原規劃勘  
測作業期間至112年10月31日止，因受颱風影響、待測海域  
頻繁軍事實彈射擊及季風影響天候海象不佳等因素再次延遲，  
爰延長作業期間至112年11月30日止。
- 三、檢送勘測作業區域圖、作業範圍略圖、作業時間表、作業船  
舶、船員及工作人員名冊1份。

正本：國防部、國防部海軍司令部、海洋委員會海巡署、農業部漁業署、文化部文化  
資產局、海軍艦隊指揮部、海軍大氣海洋局、交通部航港局、交通部航港局北  
部航務中心、交通部航港局中部航務中心、交通部航港局南部航務中心、交通  
部航港局東部航務中心

副本：中華電信股份有限公司網路技術分公司



農業部漁業署總收文

