
行政院農業委員會漁業署科技計畫實地查核作業
要點修正總說明 
  行政院農業委員會漁業署科技計畫實地查核作業要點(以下簡稱本

要點)於一百零九年四月六日訂定發布，期間歷經一次修正，最近一次

修正日期為一百十二年三月二十三日。 

  為因應行政院農業委員會漁業署於一百十二年八月一日改制為農業

部漁業署，並為避免引用行政規則時，產生對於行政規則名稱與現況不

符之疑慮，且為確保實地查核符合其目的及效益，爰修正「行政院農業

委員會漁業署科技計畫實地查核作業要點」，其修正要點如下： 

（一） 修正本要點名稱為「農業部漁業署科技計畫實地查核作業要點」

。 

（二） 修正機關及單位名稱。（修正規定第一點、第二點、第三點、第

六點） 

（三） 增修實地查核會議應有查核小組成員二分之一以上出席。（修正

規定第五點） 

  



行政院農業委員會漁業署科技計畫實地查核作業
要點修正對照表 
 

修正名稱 現行名稱 說明 

農業部漁業署科技計畫實地

查核作業要點 

行政院農業委員會漁業署科

技計畫實地查核作業要點 

為因應「行政院農業委員會

漁業署」於一百十二年八月

一日改制為「農業部漁業署

」，爰修正本要點機關名稱

。 

修正規定 現行規定 說明 

一、農業部漁業署 (以下

簡稱本署 )為強化科

技計畫期中、期末管

考作業，辦理科技計

畫實地查核作業，提

升計畫執行成效，特

訂定本要點。 

一、行政院農業委員會 (

以下簡稱農委會 )漁

業署(以下簡稱本署)

為強化科技計畫期中

、期末管考作業，辦

理科技計畫實地查核

作業，提升計畫執行

成效，特訂定本要點

。 

修正機關名稱，理由同修正

名稱說明。 

二、為辦理科技計畫實地

查核，本署得成立查

核小組，由下列人員

組成；其業務分工如

附件一： 

(一)領隊：由企劃組

簽陳署長指派人

員擔任。 

(二)聯絡人：由企劃

組科技聯絡人擔

任。 

(三)秘書室：視計畫

性質派員參加(如

委辦計畫設備盤

點)。 

(四)主計室：派員參

加。 

(五)政風室：派員參

加。 

二、為辦理科技計畫實地

查核，本署得成立查

核小組，由下列人員

組成，業務分工如附

件一： 

(一)領隊：由企劃組

簽陳署長指派人

員擔任。 

(二)聯絡人：由企劃

組科技聯絡人擔

任。 

(三)秘書室：視計畫

性質派員參加(如

委辦計畫設備盤

點)。 

(四)主計室：派員參

加。 

(五)政風室：派員參

加。 

序文酌作文字修正，另配合

「行政院農業委員會」於一

百十二年八月一日改制為「

農業部」及本署改制，第六

款及第七款訂修機關及其內

部單位名稱，並酌修順序。 



(六)業務組(企劃組、

沿近海漁業組、

遠洋漁業組、養

殖漁業組、漁業

人力組、漁業建

設組)：派員參加

。 

(七)計畫主辦專家：

派員參加。 

(八)農業部農業科技

司：邀請派員參

加。 

(六)業務組(遠洋漁業

組/漁政組/養殖漁

業組)：派員參加

。 

(七)計畫主辦專家：

派員參加。 

(八)農委會科技處：

邀請派員參加。 

 

三、查核作業之選項，依

下列原則選定受查計

畫：   

(一)以單一及細部計

畫為選項原則，

選定項數應占當

年度本署科技計

畫項數之百分之

五以上。 

(二)選項優先次序及

資料提供單位如

下： 

1.除出國研習計畫

外，計畫主持人

於執行本署科技

計畫期間同時主

持農業部或農業

部其他所屬機關

農業科技計畫超

過二項：依農業

部農業科技司通

知函辦理。 

2.同一單位或人員

連續三年以上執

行本署委辦或補

(捐)助之科技計

三、查核作業之選項，依

下列原則選定受查計

畫：   

(一)以單一及細部計

畫為選項原則，

選定項數應占當

年度本署科技計

畫項數之百分之

五以上。 

(二)選項優先次序及

資料提供單位如

下： 

1.計畫主持人於執

行本署科技計畫

期間同時主持農

委會或農委會其

他所屬機關農業

科技計畫超過二

項。但出國研習

計畫，不在此限

：依農委會科技

處通知函辦理。 

2.同一單位或人員

連續三年以上執

行本署委辦或補

(捐)助之科技計

第二款第一目修正機關及其

內部單位名稱，理由同修正

規定第二點後段說明，並酌

修文字。另增訂第二款第五

目認定需實地查核單位。 



畫：企劃組。 

3.計畫執行進度至

當年度六月底前

，落後百分之十

以上：企劃組。 

4.計畫經費超過新

臺幣一千萬元：

企劃組。 

5.經單位認定需實

地查核計畫：秘

書室、主計室、

政風室、業務組

。 

畫：企劃組。 

3.計畫執行進度至

當年度六月底前

，落後百分之十

以上：企劃組。 

4.計畫經費超過新

臺幣一千萬元：

企劃組。 

5.經單位認定需實

地查核計畫：業

務組、企劃組。 

四、查核重點如下： 

(一)計畫有無按計畫

說明書核定本內

容執行及執行情

形。 

(二)計畫執行有關軟

硬體設備 (施 )之

購(建)置情形。 

(三)計畫執行困難及

落後原因。 

(四)前期計畫成果有

無妥善管理。 

(五)計畫經費支用情

形是否妥適。 

(六)計畫執行是否涉

及違約情事。 

(七)其他。 

四、查核重點如下： 

(一)計畫有無按計畫

說明書核定本內

容執行及執行情

形。 

(二)計畫執行有關軟

硬體設備 (施 )之

購(建)置情形。 

(三)計畫執行困難及

落後原因。 

(四)前期計畫成果有

無妥善管理。 

(五)計畫經費支用情

形是否妥適。 

(六)計畫執行是否涉

及違約情事。 

(七)其他。 

本點未修正。 

五、查核前準備及實地查

核作業，依下列程序

辦理；其作業流程如

附件二： 

(一)查核前準備： 

1.企劃組簽報確定

查核小組領隊，

並彙整業務組依

五、查核前準備及實地查

核作業，依下列程序

辦理，作業流程如附

件二： 

(一)查核前準備： 

1.企劃組簽報確定

查核小組領隊，

並彙整業務組依

序文、第一款第三目、第

二款第三目酌作文字修正

，另參考採購評選委員會

審議規則第九點第一項規

定，增訂第二款第一目後

段實地查核會議出席人數

規定。 



查核作業選項原

則提供之受查計

畫建議名單。 

2.領隊召開查核小

組成員會議，決

定查核計畫及查

核地點。 

3.聯絡人依查核小

組成員會議決議

，簽報辦理當年

度科技計畫查核

作業，並通知受

查核機關依查核

重點提出計畫執

行檢討報告 (格

式如附件三 )及

其他必要資料。 

4.查核小組成員就

前述計畫執行檢

討報告提出改進

意見與待討論事

項，交由聯絡人

彙整。 

5.聯絡人彙整前述

資料後，通知受

查核機關及查核

小組成員，擇期

進行實地查核。 

(二)實地查核： 

1.由受查核機關指

派計畫主持人或

代表，就執行檢

討報告重點內容

及討論事項簡報

(簡報格式由企

劃組提供 )，並

陪同查核小組赴

現場解說。實地

查核作業選項原

則提供之受查計

畫建議名單。 

2.領隊召開查核小

組成員會議，決

定查核計畫及查

核地點。 

3.聯絡人依查核小

組成員會議決議

，簽報辦理當年

度科技計畫查核

作業，並通知受

查核機關依查核

重點提出計畫執

行檢討報告 (附

件三 )及其他必

要資料。 

4.查核小組成員就

前述計畫執行檢

討報告提出改進

意見與待討論事

項，交由聯絡人

彙整。 

5.聯絡人彙整前述

資料後，通知受

查核機關及查核

小組成員，擇期

進行實地查核。 

(二)實地查核： 

1.由受查核機關指

派計畫主持人或

代表，就執行檢

討報告重點內容

及討論事項簡報

(簡報格式由企

劃組提供 )，並

陪同查核小組赴

現場解說，簽到



查核會議，應有

查核小組成員二

分之一以上出席

，簽到表格式如

附件四。 

2.受查核機關應備

齊下列資料供查

： 

(1)會計報告 (至

當年六月三十

日止 )、帳冊

、憑證及單據

等相關資料。 

(2)歷年委辦計畫

設備、財產明

細。 

(3)實驗紀錄簿與

其他佐證資料

。 

3.查核小組成員於

現場依實地查核

結果，填寫查核

表 (格式如附件

五 )之查核項目

。 

表如附件四。 

2.受查核機關應備

齊下列資料供查

： 

(1)會計報告 (至

當年六月三十

日止 )、帳冊

、憑證及單據

等相關資料。 

(2)歷年委辦計畫

設備、財產明

細。 

(3)實驗紀錄簿與

其他佐證資料

。 

3.查核小組成員於

現場依實地查核

結果，填寫查核

表(附件五)之查

核項目。 

六、查核後處理，依下列

程序辦理： 

(一)查核小組成員應

詳實記錄查核結

果，查核表應於

當次查核後一週

內簽名送企劃組

彙整。 

(二)聯絡人應於查核

後二週內，製作

查核會議紀錄陳

報署長同意後，

函送受查核機關

六、查核後處理，依下列

程序辦理： 

(一)查核小組成員應

詳實記錄查核結

果，查核表應於

當次查核後一週

內簽名送企劃組

彙整。 

(二)聯絡人應於查核

後二週內，製作

查核會議紀錄陳

報署長同意後，

函送受查核機關

一、第二款及第五款所定「

單位」或「組室」，兩

者所指應為同一，爰刪

除「或組室」文字。 

二、第三款酌作文字修正。 

三、第四款、第五款及第七

款酌作文字修正，並修

正機關、內部單位名稱

及網址，理由同修正規

定第二點後段說明；另

第七款規定因計畫執行

困難或有重大缺失，

而辦理計畫變更或終



並副知查核小組

成員所屬單位。 

(三)受查核機關就查

核結果建議事項

，於一週內填寫

受查核機關回復

處理情形表(格式

如附件六)，並回

復本署。 

(四)計畫主辦專家應

於查核後二週內

，依據查核會議

紀錄重點登入農

業部農業計畫管

理 系 統

(https://project.mo

a.gov.tw/)完成附

件五之填報，並

於實地查核結束

後一個月內彙整

完整之查核報告(

包括附件五及附

件六)陳報署長核

閱，必要時領隊

得先召開查核小

組成員會議研商

報告適切性；查

核報告奉核後，

上網填報整體查

核報告。 

(五)聯絡人彙整本署

該年度整體查核

報告，並影送查

核小組成員所屬

單位，及送農業

部農業科技司備

查。 

(六)查核報告由計畫

並副知查核小組

成員所屬單位或

組室。 

(三)受查核機關就查

核結果建議事項

，於一週內填寫

受查核機關回復

處理情形表(附件

六)，並回覆本署

。 

(四)計畫主辦專家應

於查核後二週內

，依據查核會議

紀錄重點登入農

委會農業計畫管

理 系 統

(http://project.coa.

gov.tw)完成附件

五之填報，並於

實地查核結束後

一個月內彙整完

整之查核報告(附

件五及附件六)陳

報署長核閱，必

要時領隊得先召

開查核小組成員

會議研商報告適

切性；查核報告

奉核後，上網填

報整體查核報告

。 

(五)聯絡人彙整本署

該年度整體查核

報告，並影送查

核小組成員所屬

單位或組室，及

送農委會科技處

備查。 

止者，其未用或不當

使用之款項本應不論

情節輕重，均予以追

回，爰刪除「依情節

輕重」文字。 

http://project.coa.gov.tw/
http://project.coa.gov.tw/


主辦專家記錄存

檔，及依查核結

果切實督導改善

計畫之執行，定

期追蹤改善情形

，並列入期末評

核重點。 

(七)經認定計畫執行

困難或有重大缺

失者，應依契約

辦理計畫變更或

終止，並追回未

用或不當使用之

款項，或停止受

理該計畫主持人

申請與參與農業

部及本署之所有

計畫一至五年。 

(六)查核報告由計畫

主辦專家記錄存

檔，及依查核結

果切實督導改善

計畫之執行，定

期追蹤改善情形

，並列入期末評

核重點。 

(七)經認定計畫執行

困難、有重大缺

失者，應依契約

辦理計畫變更或

終止，並依情節

輕重追回未用、

或不當使用之款

項，或停止受理

該計畫主持人申

請及參與農委會

及本署之所有計

畫一至五年。 

 

  



附件一修正對照表 

修正規定 現行規定 說明 

  修正機關名稱，

理由同修正規定

第二點後段說

明。 

  



附件二修正對照表 

修正規定 現行規定 說明 

  修正機關及其內

部單位名稱，理

由同修正規定第

二點後段說明。 

  



附件三修正對照表 

修正規定 現行規定 說明 

  本附件未修正。 

  



附件四修正對照表 

修正規定 現行規定 說明 

  訂修機關及其內

部單位名稱，理

由同修正規定第

二點後段說明。 



附件五修正對照表 

修正規定 現行規定 說明 

  配合修正規定第

二點所定單位名

稱，酌修單位名

稱。 

 



附件六修正對照表 

修正規定 現行規定 說明 

  本附件未修正。 

 


